
Liste des tâches
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
lun. 3 mai 2021
mar. 4 mai 2021
mer. 5 mai 2021
jeu. 6 mai 2021
ven. 7 mai 2021
sam. 8 mai 2021
dim. 9 mai 2021
lun. 10 mai 2021
mar. 11 mai 2021
mer. 12 mai 2021
jeu. 13 mai 2021
ven. 14 mai 2021
sam. 15 mai 2021
dim. 16 mai 2021
lun. 17 mai 2021
mar. 18 mai 2021
mer. 19 mai 2021
jeu. 20 mai 2021
Absences
Information et plannification
Lecture de l'énoncé et planning
Réaliser un backlog
Réaliser des maquettes du site
Modéliser la base de données
Ecrire les tests
Implémentation - BD
Créer BD
Implémenter les CRUD liés aux utilisateurs
Implémenter les CRUD liés aux vêtements
Implémenter les CRUD liés au calendrier
Implémentation - utilisateurs
Créer les formulaires d'inscription et connexion
Créer la page de suppression d'utilisateurs
Gérer l'accès aux pages en fonction des rôles
Implémentation - calendrier
Récupérer les jours à afficher pour le mois
Récupérer les évènements dans cet interval
Gérer l'affichage du calendrier
Affichage des évènements et météo
Implémentation - météo
Récupérer informations API
Enregistrer informations météo
Afficher informations météo par jour
Implémentation - vêtements
Créer formulaire ajout de création vêtement
Sytème de génération image SVG avec couleur
Créer page voir vêtements
Fonctionnalités supprimer/modifier vêtement
Algorithme de recommendation
Implémentation - interface
Créer un template
Implémenter le template
Tests
Effectuer les tests d'utilisateurs
Effectuer les tests de météo
Effectuer les tests de calendrier
Effectuer les tests de vêtements
Corrections éventuelles
Documentation
Analyse fonctionnelle
Analyse organique
Autre
Matu
WE
WE
Congé
Matu
WE
WE